

załącznik do
zarządzenia nr 4/2025
Burmistrza Głowna z dnia
7 stycznia 2025 roku

Lp.	Zadanie	Osoby odpowiedzialne	Termin wykonania
1	Analiza procedury naboru oraz wzorów obligatoryjnych dokumentów związanych z tym naborem.	Marcin Niekraś Dorota Woźniak	do 10.01.2025 r.
2	Opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia pn. „Szlak tematyczny Andre Citroena nad zalewem Huta Józefów w Głownie” a) przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru eksperta; b) zawarcie umowy na realizację zadania oraz jego rozliczenie.	Małgorzata Tomczuk Przemysław Małecki	do 28.02.2025 r.
3	Opracowanie PFU na podstawie koncepcji, w którym m.in. powinny znaleźć się informacje jakie dokumenty będzie musiał uzyskać wykonawca na etapie realizacji (np. OOS, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę, etc.): a) przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru eksperta; b) zawarcie umowy na realizację zadania oraz jego rozliczenie.	Arkadiusz Janiak Przemysław Małecki	do 18.04.2025 r.
4	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie: a) przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru eksperta; b) zawarcie umowy na realizację zadania oraz jego rozliczenie; c) skompletowanie dokumentacji aplikacyjnej; d) skonsultowanie analizy	Marcin Niekraś Dorota Woźniak	do 23.06.2025 r.

	finansowej zawartej we wniosku z Katarzyną Grzegorzcyk; e) złożenie wniosku o dofinansowanie.		
--	--	--	--

Burmistrz Główna
/-/
Grzegorz Janeczek